
Accelerator & Engineering WBSs
FY07 Nuclear Physics Spending by WBS thru July 2007 ($K)

WBS Proj Abbrv Labor Contract 
Labor Proc Total

000001.04.01.001.001 SAFACC 136 0 12 147
000001.04.01.001.002 SAFINF 58 0 2 59
000001.04.01.002 ACCMGT 945 0 175 1,119
000001.04.01.003 ACCADM 276 7 2 285
000001.04.01.004 STFDEV 278 0 315 594
000001.04.01.005 OTRCH 137 0 46 182

  GSRAs 402 402
000001.04.01.006 TCRCH 404 0 56 460
000001.04.01.007 PLANNG 350 1 20 370
000001.04.01.008 ACCPCO 111 1 6 118
000001.04.01.009 ACCSOS 58 0 109 167
000001.04.01.010 ACCCWS 0 0 0 0
1.04.01 Accelerator Leadership Total 2,752 9 1,143 3,904

000001.04.02.001 MCCOPS 1,932 0 24 1,956
000001.04.02.002.001 RSRBPH 167 0 13 180
000001.04.02.002.002 RSRSFT 256 0 278 534
000001.04.02.002.003 RSRCHL 161 5 -116 50
000001.04.02.002.004 RSRESR 54 0 -3 51
000001.04.02.002.005 RSRDC 61 0 19 80
000001.04.02.002.006 RSRFAC 0 0 0 0
000001.04.02.002.007 RSRINS 7 0 2 8
000001.04.02.002.008 RSRIC 76 0 41 117
000001.04.02.002.009 RSRRAD 0 0 0 0
000001.04.02.002.010 RSRRF 106 0 15 121
000001.04.02.002.011 RSRSAF 24 0 25 49
000001.04.02.002.012 RSRSRC 182 0 -192 -10
000001.04.02.002.013 RSRSRF 32 0 8 40
000001.04.02.002.014 RSRSRV 2 0 0 2
000001.04.02.002.015 RSRVAC 10 0 1 11
000001.04.02.002.016 RSRINF 0 0 0 0
000001.04.02.002.017 RSROTH 1 0 5 6
000001.04.02.003 ACCPWR 0 0 3,641 3,641
000001.04.02.004.001 LQDHE 0 0 219 219
000001.04.02.004.002 LQDN2 0 0 482 482
1.04.02 Beam Delivery Total 3,071 5 4,462 7,538

000001.04.03.001.001 APMBPH 42 0 1 43
000001.04.03.001.002 APMSFT 537 0 173 711
000001.04.03.001.003.001 APMCO 513 96 270 879
000001.04.03.001.003.002 APMCC 0 0 1 1
000001.04.03.001.004 APMESR 136 0 37 173
000001.04.03.001.005 APMDC 445 4 142 591
000001.04.03.001.006 APMFAC 0 0 0 0
000001.04.03.001.007 APMINS 17 0 14 31
000001.04.03.001.008 APMIC 378 0 183 561
000001.04.03.001.009 APMRAD 2 0 0 2
000001.04.03.001.010 APMRF 349 4 308 661
000001.04.03.001.011 APMSAF 170 0 30 199
000001.04.03.001.012 APMSRC 33 0 7 40
000001.04.03.001.013 APMSRF 29 0 1 30
000001.04.03.001.014 APMSRV 12 0 0 13
000001.04.03.001.015 APMVAC 29 0 28 57
000001.04.03.001.016 APMINF 0 0 0 0
000001.04.03.001.017 APMOTH 0 0 0 0
000001.04.03.001.018 APMC2 3 0 84 87
000001.04.03.002.001.001 AIMBPH 92 0 0 92
000001.04.03.002.002.001 AIMSFT 413 0 0 413
000001.04.03.002.003.001 AIMCHL 45 0 21 66
000001.04.03.002.003.002 AICHLC 0 0 0 0
000001.04.03.002.004.001 AIMESR 4 0 11 15
000001.04.03.002.005.001 AIMDC 95 0 17 112

Spent
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000001.04.03.002.006.001 AIMFAC 0 0 0 0
000001.04.03.002.007.001 AIMINS 1 0 1 1
000001.04.03.002.008.001 AIMIC 415 0 157 573
000001.04.03.002.008.002 AIMBPM 16 0 244 260
000001.04.03.002.009.001 AIMRAD 0 0 0 1
000001.04.03.002.010.001 AIMRFA 0 0 0 0
000001.04.03.002.010.002 AIMRF 30 0 6 37
000001.04.03.002.010.003 AIMRFB 111 0 5 116
000001.04.03.002.010.004 AIMRFC 77 0 68 145
000001.04.03.002.011.001 AIMSAF 5 0 8 13
000001.04.03.002.012.001 AIMSRC 93 0 73 166
000001.04.03.002.013.001.01.01 X50CPN -4 0 0 -3
000001.04.03.002.013.001.01.02 X50CP 2 0 -6 -4
000001.04.03.002.013.001.01.03 C50CP7 684 7 359 1,050
000001.04.03.002.013.001.01.04 C50CPA 107 0 38 146
000001.04.03.002.013.001.02.01 X50CUN 0 0 -2 -2
000001.04.03.002.013.001.02.02 C50CU7 182 0 135 318
000001.04.03.002.013.001.02.03 X50CU 0 0 -2 -2
000001.04.03.002.013.001.02.04 C50CUA 0 0 7 7
000001.04.03.002.013.001.03.02 C50CM7 113 0 172 285
000001.04.03.002.013.001.03.03 X50CM 0 0 -3 -3
000001.04.03.002.013.001.03.04 C50CMA 19 0 2 21
000001.04.03.002.013.001.04.02 C50CO7 83 0 16 99
000001.04.03.002.013.001.04.03 C50COA 35 0 0 36
000001.04.03.002.013.002.01 AIMSRF 32 0 -70 -39
000001.04.03.002.013.002.02 AISRFC 0 0 7 7
000001.04.03.002.013.002.03 AISRFA 0 0 0 0
000001.04.03.002.013.003.01 AIMREN 205 0 42 248
000001.04.03.002.014.001 AIMSRV 17 0 3 20
000001.04.03.002.015.001 AIMVAC 3 0 30 32
000001.04.03.002.016.001 AIMINF 0 0 1 1
000001.04.03.002.017.001 AIMOTH 0 0 0 0
1.04.03 Acc Maint & Improvements Total 5,574 111 2,621 8,306

000001.04.04.001 INFCTF 278 0 95 373
000001.04.04.002 INFTL 0 1 -103 -102
000001.04.04.003 INFSRC 9 0 17 26
000001.04.04.004 INFSFT 0 0 0 0
000001.04.04.005 INFOTH 2 0 6 8
000001.04.04.006.001 IMPFAB 0 0 1 2
000001.04.04.006.002 IMPPRO 15 0 12 27
000001.04.04.006.003 IMPCLN 1 0 1 2
000001.04.04.006.004 IMPUPW 0 0 5 5
000001.04.04.006.005 IMPNEU 6 0 2 8
000001.04.04.006.006 IMPVTA 10 0 1 11
000001.04.04.006.007 IMPCMT 13 2 60 75
000001.04.04.006.008 IMPPAN 66 0 4 71
000001.04.04.006.009 IMPMSC 4 0 27 32
000001.04.04.006.010 IMPBRZ 20 0 3 23
000001.04.04.006.011 IMPRHB 56 19 59 134
000001.04.04.007.001 INFFAB 68 9 23 99
000001.04.04.007.002 INFPRO 58 0 88 146
000001.04.04.007.003 INFCLN 30 0 8 38
000001.04.04.007.004 INFUPW 26 0 13 39
000001.04.04.007.005 INFNEU 32 0 27 58
000001.04.04.007.006 INFVTA 34 0 12 46
000001.04.04.007.007 INFCMT 60 0 31 91
000001.04.04.007.008 INFPAN 65 0 7 72
000001.04.04.007.009 INFMSC 167 6 69 243
1.04.04 Ops & R&D Infrastructure Total 1,021 36 469 1,527

000001.04.05.001 ARDCRY 49 0 187 236
000001.04.05.002.001 ARDSSL 92 0 27 119
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000001.04.05.002.002 ARDEQP 153 17 119 288
000001.04.05.002.003 ARDIP3 13 0 1 14
000001.04.05.002.004 ARDPRM 95 0 73 169
000001.04.05.002.005 ARDPRJ 325 1 78 405
000001.04.05.002.006 ARDTHF 144 4 75 223
000001.04.05.002.007 ARDMSC 48 0 37 85
000001.04.05.003 ARDSRC 330 0 94 424
000001.04.05.004 ARDBPH 617 0 34 651
000001.04.05.005 ARDOTH 137 0 0 137
000001.04.05.006 ARDCAS 125 0 0 125
1.04.05 Accelerator R&D Total 2,127 22 724 2,874

000001.04.06.001.001 CAVBNL 39 0 13 52
000001.04.06.001.003 GDEILC 38 0 15 52
000001.04.06.001.006 ILCOTH 0 0 1 1
000001.04.06.004.001 RRRNB3 0 0 1 1
000001.04.06.004.002 GAMVAC 1 0 0 1
1.04.06 Special Projects Total 77 0 30 107

WBS 1.04 (Accelerator) Total 14,622 184 9,450 24,257

000001.11.01.001.001 ENGOPS 357 0 12 369
000001.11.01.001.002 ENGTRN 196 1 145 341
000001.11.01.001.003 ENGSAF 175 1 18 194
000001.11.01.001.004 ENGADM 162 0 9 171
1.11.01 Engineering Mgmt/Admin Total 891 1 183 1,076

000001.11.02.001 ENGINF 1,009 26 430 1,465
1.11.02 Eng Proces/Eqp/Upgr/Maint Total 1,009 26 430 1,465

000001.11.03.001 ENGRDO 2 0 0 2
000001.11.03.002 ENGRDS 12 0 0 12
1.11.03 Engineering R&D Total 13 0 0 13

000001.11.04.001 ENGEFF 0 0 1 1
1.11.04 Energy Efficiency Improve Total 0 0 1 1

WBS 1.11 (Engineering) Total 1,913 27 615 2,556

Accel & Eng WBS Totals 16,536 212 10,065 26,813

* Spending for October-July only
  Includes charges by other divisions
  ($1,484K of FY06 commits pulled out of procurements)
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