
Accelerator & Engineering WBSs
FY07 Nuclear Physics Spending thru June 2007 (Direct $K)

WBS Proj Abbrv Labor Contract 
Labor Proc Total

000001.04.01.001.001 SAFACC 117 0 11 128
000001.04.01.001.002 SAFINF 53 0 1 53
000001.04.01.002 ACCMGT 870 0 150 1,020
000001.04.01.003 ACCADM 248 7 0 255
000001.04.01.004 STFDEV 250 0 279 529
000001.04.01.005 OTRCH 122 0 39 161

  GSRAs 402 402
000001.04.01.006 TCRCH 373 0 56 429
000001.04.01.007 PLANNG 301 1 19 321
000001.04.01.008 ACCPCO 106 1 6 113
000001.04.01.009 ACCSOS 53 0 90 144
000001.04.01.010 ACCCWS 0 0 0 0
1.04.01 Accelerator Leadership Total 2,492 9 1,053 3,555

000001.04.02.001 MCCOPS 1,752 0 16 1,769
000001.04.02.002.001 RSRBPH 156 0 13 169
000001.04.02.002.002 RSRSFT 232 0 261 492
000001.04.02.002.003 RSRCHL 151 5 -118 38
000001.04.02.002.004 RSRESR 52 0 -3 49
000001.04.02.002.005 RSRDC 59 0 19 78
000001.04.02.002.006 RSRFAC 0 0 0 0
000001.04.02.002.007 RSRINS 6 0 2 8
000001.04.02.002.008 RSRIC 71 0 41 112
000001.04.02.002.009 RSRRAD 0 0 0 0
000001.04.02.002.010 RSRRF 100 0 15 115
000001.04.02.002.011 RSRSAF 21 0 25 46
000001.04.02.002.012 RSRSRC 167 0 -195 -28
000001.04.02.002.013 RSRSRF 32 0 8 40
000001.04.02.002.014 RSRSRV 1 0 0 1
000001.04.02.002.015 RSRVAC 9 0 1 11
000001.04.02.002.016 RSRINF 0 0 0 0
000001.04.02.002.017 RSROTH 1 0 4 5
000001.04.02.003 ACCPWR 0 0 3,240 3,240
000001.04.02.004.001 LQDHE 0 0 219 219
000001.04.02.004.002 LQDN2 0 0 482 482
1.04.02 Beam Delivery Total 2,810 5 4,029 6,844

000001.04.03.001.001 APMBPH 39 0 1 40
000001.04.03.001.002 APMSFT 479 0 173 653
000001.04.03.001.003.001 APMCO 457 96 188 741
000001.04.03.001.003.002 APMCC 0 0 1 1
000001.04.03.001.004 APMESR 105 0 35 140
000001.04.03.001.005 APMDC 385 0 136 521
000001.04.03.001.006 APMFAC 0 0 0 0
000001.04.03.001.007 APMINS 10 0 10 20
000001.04.03.001.008 APMIC 333 0 149 482
000001.04.03.001.009 APMRAD 2 0 0 2
000001.04.03.001.010 APMRF 304 3 307 614
000001.04.03.001.011 APMSAF 160 0 28 187
000001.04.03.001.012 APMSRC 32 0 7 39
000001.04.03.001.013 APMSRF 29 0 1 30
000001.04.03.001.014 APMSRV 9 0 0 9
000001.04.03.001.015 APMVAC 24 0 28 52
000001.04.03.001.016 APMINF 0 0 0 0
000001.04.03.001.017 APMOTH 0 0 0 0
000001.04.03.001.018 APMC2 3 0 84 87
000001.04.03.002.001.001 AIMBPH 87 0 0 87
000001.04.03.002.002.001 AIMSFT 368 0 0 368
000001.04.03.002.003.001 AIMCHL 44 0 19 64
000001.04.03.002.003.002 AICHLC 0 0 0 0
000001.04.03.002.004.001 AIMESR 3 0 8 11
000001.04.03.002.005.001 AIMDC 87 0 20 107

Spent
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000001.04.03.002.006.001 AIMFAC 0 0 0 0
000001.04.03.002.007.001 AIMINS 1 0 0 1
000001.04.03.002.008.001 AIMIC 344 0 165 509
000001.04.03.002.008.002 AIMBPM 16 0 205 221
000001.04.03.002.009.001 AIMRAD 0 0 0 1
000001.04.03.002.010.001 AIMRFA 0 0 0 0
000001.04.03.002.010.002 AIMRF 30 0 6 36
000001.04.03.002.010.003 AIMRFB 103 0 3 107
000001.04.03.002.010.004 AIMRFC 52 0 62 115
000001.04.03.002.011.001 AIMSAF 5 0 5 10
000001.04.03.002.012.001 AIMSRC 61 0 63 123
000001.04.03.002.013.001.01.01 X50CPN -4 0 0 -3
000001.04.03.002.013.001.01.02 X50CP 2 0 -6 -4
000001.04.03.002.013.001.01.03 C50CP7 602 7 336 945
000001.04.03.002.013.001.01.04 C50CPA 107 0 38 146
000001.04.03.002.013.001.02.01 X50CUN 0 0 -2 -2
000001.04.03.002.013.001.02.02 C50CU7 162 0 127 289
000001.04.03.002.013.001.02.03 X50CU 0 0 -2 -2
000001.04.03.002.013.001.02.04 C50CUA 0 0 7 7
000001.04.03.002.013.001.03.02 C50CM7 94 0 153 247
000001.04.03.002.013.001.03.03 X50CM 0 0 -3 -3
000001.04.03.002.013.001.03.04 C50CMA 19 0 2 21
000001.04.03.002.013.001.04.02 C50CO7 66 0 18 84
000001.04.03.002.013.001.04.03 C50COA 35 0 0 36
000001.04.03.002.013.002.01 AIMSRF 32 0 -71 -40
000001.04.03.002.013.002.02 AISRFC 0 0 7 7
000001.04.03.002.013.002.03 AISRFA 0 0 0 0
000001.04.03.002.013.003.01 AIMREN 173 0 41 214
000001.04.03.002.014.001 AIMSRV 13 0 3 16
000001.04.03.002.015.001 AIMVAC 2 0 30 32
000001.04.03.002.016.001 AIMINF 0 0 1 1
000001.04.03.002.017.001 AIMOTH 0 0 0 0
1.04.03 Acc Maint & Improvements Total 4,878 106 2,385 7,369

000001.04.04.001 INFCTF 272 0 95 367
000001.04.04.002 INFTL 0 1 -103 -102
000001.04.04.003 INFSRC 6 0 1 7
000001.04.04.004 INFSFT 0 0 0 0
000001.04.04.005 INFOTH 2 0 6 8
000001.04.04.006.001 IMPFAB 0 0 1 2
000001.04.04.006.002 IMPPRO 15 0 11 26
000001.04.04.006.003 IMPCLN 1 0 1 2
000001.04.04.006.004 IMPUPW 0 0 5 5
000001.04.04.006.005 IMPNEU 5 0 1 6
000001.04.04.006.006 IMPVTA 10 0 1 11
000001.04.04.006.007 IMPCMT 13 2 55 70
000001.04.04.006.008 IMPPAN 61 0 3 63
000001.04.04.006.009 IMPMSC 4 0 27 32
000001.04.04.006.010 IMPBRZ 19 0 3 22
000001.04.04.006.011 IMPRHB 50 13 42 105
000001.04.04.007.001 INFFAB 61 8 22 92
000001.04.04.007.002 INFPRO 48 0 76 124
000001.04.04.007.003 INFCLN 27 0 8 35
000001.04.04.007.004 INFUPW 23 0 13 37
000001.04.04.007.005 INFNEU 25 0 25 50
000001.04.04.007.006 INFVTA 31 0 11 42
000001.04.04.007.007 INFCMT 60 0 30 90
000001.04.04.007.008 INFPAN 62 0 7 69
000001.04.04.007.009 INFMSC 161 6 67 234
1.04.04 Ops & R&D Infrastructure Total 956 30 410 1,396

000001.04.05.001 ARDCRY 49 0 185 234
000001.04.05.002.001 ARDSSL 82 0 26 108
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000001.04.05.002.002 ARDEQP 141 13 71 225
000001.04.05.002.003 ARDIP3 13 0 1 14
000001.04.05.002.004 ARDPRM 85 0 73 158
000001.04.05.002.005 ARDPRJ 286 1 65 352
000001.04.05.002.006 ARDTHF 115 4 63 183
000001.04.05.002.007 ARDMSC 47 0 34 80
000001.04.05.003 ARDSRC 305 0 84 389
000001.04.05.004 ARDBPH 576 0 34 609
000001.04.05.005 ARDOTH 123 0 0 123
000001.04.05.006 ARDCAS 80 0 0 80
1.04.05 Accelerator R&D Total 1,900 18 636 2,555

000001.04.06.001.001 CAVBNL 29 0 8 38
000001.04.06.001.003 GDEILC 36 0 15 50
000001.04.06.001.006 ILCOTH 0 0 1 1
000001.04.06.004.001 RRRNB3 0 0 1 1
000001.04.06.004.002 GAMVAC 0 0 0 0
1.04.06 Special Projects Total 66 0 25 91

WBS 1.04 (Accelerator) Total 13,102 168 8,538 21,809

000001.11.01.001.001 ENGOPS 331 0 6 337
000001.11.01.001.002 ENGTRN 165 1 131 296
000001.11.01.001.003 ENGSAF 156 1 15 171
000001.11.01.001.004 ENGADM 154 0 9 163
1.11.01 Engineering Mgmt/Admin Total 806 1 161 968

000001.11.02.001 ENGINF 927 24 399 1,350
1.11.02 Eng Proces/Eqp/Upgr/Maint Total 927 24 399 1,350

000001.11.03.001 ENGRDO 2 0 0 2
000001.11.03.002 ENGRDS 12 0 0 12
1.11.03 Engineering R&D Total 13 0 0 13

000001.11.04.001 ENGEFF 0 0 1 1
1.11.04 Energy Efficiency Improve Total 0 0 1 1

WBS 1.11 (Engineering) Total 1,747 25 561 2,333

Accel & Eng WBS Totals 14,849 193 9,100 24,142

* Spending for October-June only
  Includes charges by other divisions
  ($1,484K of FY06 commits pulled out of procurements)
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