
Accelerator & Engineering Divisions
FY07 Nuclear Physics Spending by WBS thru May 2007 ($K)

WBS Proj Abbrv Labor Contract 
Labor Proc Total

000001.04.01.001.001 SAFACC 101 0 11 112
000001.04.01.001.002 SAFINF 45 0 1 46
000001.04.01.002 ACCMGT 796 0 148 944
000001.04.01.003 ACCADM 217 6 0 223
000001.04.01.004 STFDEV 190 0 284 474
000001.04.01.005 OTRCH 104 0 39 143

  GSRAs 396 396
000001.04.01.006 TCRCH 333 0 56 389
000001.04.01.007 PLANNG 261 1 18 280
000001.04.01.008 ACCPCO 91 1 6 98
000001.04.01.009 ACCSOS 47 0 80 127
000001.04.01.010 ACCCWS 0 0 0 0
1.04.01 Accelerator Leadership Total 2,186 8 1,040 3,233

000001.04.02.001 MCCOPS 1,551 0 16 1,567
000001.04.02.002.001 RSRBPH 138 0 13 151
000001.04.02.002.002 RSRSFT 209 0 144 353
000001.04.02.002.003 RSRCHL 138 5 -123 19
000001.04.02.002.004 RSRESR 49 0 -3 46
000001.04.02.002.005 RSRDC 55 0 19 74
000001.04.02.002.006 RSRFAC 0 0 0 0
000001.04.02.002.007 RSRINS 5 0 2 7
000001.04.02.002.008 RSRIC 64 0 41 105
000001.04.02.002.009 RSRRAD 0 0 0 0
000001.04.02.002.010 RSRRF 90 0 15 106
000001.04.02.002.011 RSRSAF 16 0 25 41
000001.04.02.002.012 RSRSRC 143 0 -205 -62
000001.04.02.002.013 RSRSRF 27 0 8 35
000001.04.02.002.014 RSRSRV 0 0 0 0
000001.04.02.002.015 RSRVAC 9 0 1 10
000001.04.02.002.016 RSRINF 0 0 0 0
000001.04.02.002.017 RSROTH 1 0 4 5
000001.04.02.003 ACCPWR 0 0 2,794 2,795
000001.04.02.004.001 LQDHE 0 0 219 219
000001.04.02.004.002 LQDN2 0 0 482 482
1.04.02 Beam Delivery Total 2,497 5 3,451 5,953

000001.04.03.001.001 APMBPH 37 0 1 38
000001.04.03.001.002 APMSFT 412 0 152 564
000001.04.03.001.003.001 APMCO 401 93 139 632
000001.04.03.001.003.002 APMCC 0 0 1 1
000001.04.03.001.004 APMESR 86 0 19 105
000001.04.03.001.005 APMDC 326 0 117 443
000001.04.03.001.006 APMFAC 0 0 0 0
000001.04.03.001.007 APMINS 7 0 9 16
000001.04.03.001.008 APMIC 299 0 149 448
000001.04.03.001.009 APMRAD 2 0 0 2
000001.04.03.001.010 APMRF 264 0 299 562
000001.04.03.001.011 APMSAF 150 0 22 171
000001.04.03.001.012 APMSRC 29 0 6 36
000001.04.03.001.013 APMSRF 28 0 1 29
000001.04.03.001.014 APMSRV 8 0 0 9
000001.04.03.001.015 APMVAC 22 0 28 50
000001.04.03.001.016 APMINF 0 0 0 0
000001.04.03.001.017 APMOTH 0 0 0 0
000001.04.03.001.018 APMC2 3 0 84 87
000001.04.03.002.001.001 AIMBPH 81 0 0 81
000001.04.03.002.002.001 AIMSFT 323 0 0 324
000001.04.03.002.003.001 AIMCHL 43 0 18 60
000001.04.03.002.003.002 AICHLC 0 0 0 0
000001.04.03.002.004.001 AIMESR 2 0 6 8
000001.04.03.002.005.001 AIMDC 83 0 19 102

Spent
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000001.04.03.002.006.001 AIMFAC 0 0 0 0
000001.04.03.002.007.001 AIMINS 1 0 0 1
000001.04.03.002.008.001 AIMIC 269 0 111 380
000001.04.03.002.009.001 AIMRAD 0 0 0 0
000001.04.03.002.010.001 AIMRFA 0 0 0 0
000001.04.03.002.010.002 AIMRF 29 0 5 34
000001.04.03.002.010.003 AIMRFB 98 0 3 101
000001.04.03.002.010.004 AIMRFC 52 0 62 114
000001.04.03.002.011.001 AIMSAF 4 0 2 7
000001.04.03.002.012.001 AIMSRC 44 0 38 82
000001.04.03.002.013.001.01.01 X50CPN -4 0 0 -3
000001.04.03.002.013.001.01.02 X50CP 2 0 -6 -4
000001.04.03.002.013.001.01.03 C50CP7 509 5 287 802
000001.04.03.002.013.001.01.04 C50CPA 107 0 38 146
000001.04.03.002.013.001.02.01 X50CUN 0 0 -2 -2
000001.04.03.002.013.001.02.02 C50CU7 140 0 97 237
000001.04.03.002.013.001.02.03 X50CU 0 0 -2 -2
000001.04.03.002.013.001.02.04 C50CUA 0 0 7 7
000001.04.03.002.013.001.03.02 C50CM7 70 0 128 197
000001.04.03.002.013.001.03.03 X50CM 0 0 -3 -3
000001.04.03.002.013.001.03.04 C50CMA 19 0 2 21
000001.04.03.002.013.001.04.02 C50CO7 64 0 12 77
000001.04.03.002.013.001.04.03 C50COA 35 0 0 36
000001.04.03.002.013.002.01 AIMSRF 32 0 -72 -40
000001.04.03.002.013.002.02 AISRFC 0 0 7 7
000001.04.03.002.013.002.03 AISRFA 0 0 0 0
000001.04.03.002.013.003.01 AIMREN 145 0 34 179
000001.04.03.002.014.001 AIMSRV 5 0 0 5
000001.04.03.002.015.001 AIMVAC 2 0 29 32
000001.04.03.002.016.001 AIMINF 0 0 1 1
000001.04.03.002.017.001 AIMOTH 0 0 0 0
1.04.03 Acc Maint & Improvements Total 4,232 98 1,848 6,178

000001.04.04.001 INFCTF 252 0 93 345
000001.04.04.002 INFTL 0 1 -103 -102
000001.04.04.003 INFSRC 0 0 1 1
000001.04.04.004 INFSFT 0 0 0 0
000001.04.04.005 INFOTH 2 0 6 8
000001.04.04.006.001 IMPFAB 0 0 1 2
000001.04.04.006.002 IMPPRO 10 0 10 21
000001.04.04.006.003 IMPCLN 1 0 1 2
000001.04.04.006.004 IMPUPW 0 0 4 4
000001.04.04.006.005 IMPNEU 3 0 1 4
000001.04.04.006.006 IMPVTA 10 0 1 11
000001.04.04.006.007 IMPCMT 13 2 1 17
000001.04.04.006.008 IMPPAN 52 0 3 54
000001.04.04.006.009 IMPMSC 4 0 27 32
000001.04.04.006.010 IMPBRZ 19 0 3 22
000001.04.04.006.011 IMPRHB 35 7 38 80
000001.04.04.007.001 INFFAB 50 7 21 77
000001.04.04.007.002 INFPRO 41 0 59 99
000001.04.04.007.003 INFCLN 22 0 7 29
000001.04.04.007.004 INFUPW 21 0 13 34
000001.04.04.007.005 INFNEU 17 0 22 39
000001.04.04.007.006 INFVTA 28 0 11 39
000001.04.04.007.007 INFCMT 57 0 30 87
000001.04.04.007.008 INFPAN 54 0 7 61
000001.04.04.007.009 INFMSC 149 6 67 221
1.04.04 Ops & R&D Infrastructure Total 839 23 326 1,188

000001.04.05.001 ARDCRY 47 0 170 217
000001.04.05.002.001 ARDSSL 75 0 25 100
000001.04.05.002.002 ARDEQP 128 8 77 213
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000001.04.05.002.003 ARDIP3 13 0 1 14
000001.04.05.002.004 ARDPRM 75 0 68 143
000001.04.05.002.005 ARDPRJ 256 1 57 314
000001.04.05.002.006 ARDTHF 103 4 62 169
000001.04.05.002.007 ARDMSC 42 0 33 75
000001.04.05.003 ARDSRC 274 0 57 331
000001.04.05.004 ARDBPH 540 0 34 573
000001.04.05.005 ARDOTH 107 0 0 107
000001.04.05.006 ARDCAS 34 0 0 34
1.04.05 Accelerator R&D Total 1,692 13 583 2,289

000001.04.06.001.001 CAVBNL 20 0 6 25
000001.04.06.001.003 GDEILC 33 0 11 44
000001.04.06.001.006 ILCOTH 0 0 1 1
000001.04.06.004.001 RRRNB3 0 0 2 2
1.04.06 Special Projects Total 53 0 20 72

WBS 1.04 (Accelerator) Total 11,499 147 7,268 18,913

000001.11.01.001.001 ENGOPS 304 0 6 311
000001.11.01.001.002 ENGTRN 127 1 112 239
000001.11.01.001.003 ENGSAF 133 1 11 145
000001.11.01.001.004 ENGADM 135 0 8 143
1.11.01 Engineering Mgmt/Admin Total 700 1 136 837

000001.11.02.001 ENGINF 817 21 313 1,151
1.11.02 Eng Proces/Eqp/Upgr/Maint Total 817 21 313 1,151

000001.11.03.001 ENGRDO 2 0 0 2
000001.11.03.002 ENGRDS 8 0 0 8
1.11.03 Engineering R&D Total 10 0 0 10

000001.11.04.001 ENGEFF 0 0 1 1
1.11.04 Energy Efficiency Improve Total 0 0 1 1

WBS 1.11 (Engineering) Total 1,527 22 451 2,000

Accel & Eng WBS Totals 13,026 169 7,718 20,914

* Spending for October-May only
  ($1,484K of FY06 commits pulled out of procurements)
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